

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

1. Partido

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del Proyecto

Folio: PAT2026/MORENA/GRO/LPM/DD/1 - PERIODICO LA REGENERACION ENERO-MARZO 2026

Subrubro: B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: DIFUNDIR INFORMACION Y ANALISIS DE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION PARA PROMOVER A LA MUJER, DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO, ACCESO A LA INFORMACION Y SUS DERECHOS P

Metas: DISTRIBUIR EN EL TERRITORIO ESTATAL 452,700 EJEMPLARES DEL PERIODICO LA REGENERACION PARA 452,700 MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES A TRAVES DE LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION PARA DAR A CONOCER LOS TEMAS PRINCIPALES A LAS MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES EN 3 MESES, ENERO A MARZO 2026

Indicadores:

Nombr OTRO (%CEPPA)

Fórmul %CEPPA = $(TET - TMM) / TMA * 100$

Frecuenci Por evento **Ud.** Porcentaje **Tipo** Por Estratégico **Dimensió** Eficacia

Donde: **Variabl** **Descripción**

TMM TOTAL DE MUJERES MILITANTES

TMA TOTAL DE MUJERES ADULTAS

TET TOTAL DE EJEMPLARES DE TIRAJE

5. Periodo de realización del Proyecto

Inicio 02/01/2026

Fin: 31/03/2026

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura GUERRERO

Cobertura del ámbito nacional o GUERRERO

Beneficios y/o población LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO SE HARÁ POR MEDIO DE LAS MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES

Total de 452700

Estimado de asistentes (Hombres): 0. Rango de Edad: 0.

Estimado de asistentes (Mujeres): 452700. Rango de Edad: 18-85.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

7. Presupuesto Programado

Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

Concepto B6. Divulgación y Difusión

Actividad	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
ANALISIS Y DISEÑO EDITORIAL	ANALISIS Y DISEÑO EDITORIAL	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
DISTRIBUCION	DIFISION Y DISTRIBUCION	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
IMPRESION	IMPRESION	1	\$815,000.00	\$815,000.00
			Subtotal:	\$815,000.00
			Total:	\$815,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad	Inicio	Fin
ANALISIS Y DISEÑO EDITORIAL	02/01/2026	20/01/2026
IMPRESION	22/01/2026	13/02/2026
DISTRIBUCION	16/02/2026	31/03/2026

9. Responsables del

Nombre	Cargo	Correo
AARON LEE ROMERO VEIT	RESPONSABLE DE PROYECTO	GPARV@MORENA.SI
ELIDE REYES CERVANTES	LIDER DE PROYECTO	GPMUJERES@MORENA.SI

10. Justificación

Descripción AL NO ENCONTRAR UN MEDIO DE INFORMACION ADECUADO, SE PLANTEÓ LA CREACION DE ESTE PERIODICO PARA DAR UN INSTRUMENTO DE GENERO QUE BUSCA PROMOVER Y FORTALECER EL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES A TRAVES DE LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION POR QUE CONSTRUYE UNA NUEVA CULTURA DEMOCRATICA.

11. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción

12. Observaciones

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Nombre:	AARON LEE ROMERO VEIT
Cargo:	RESPONSABLE DE PROYECTO
Cadena original:	20979 ROVA631006NM4 1771034842704
Nombre:	ELIDE REYES CERVANTES
Cargo:	LIDER DE PROYECTO
Cadena original:	20979 RECE810612N34 1771034923895

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

1. Partido

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del Proyecto

Folio: PAT2026/MORENA/GRO/LPM/DD/2 - PERIODICO LA REGENERACION ABRIL-JUNIO 2026

Subrubro: B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: DIFUNDIR INFORMACION Y ANALISIS DE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, MILITANTES Y SIMPATIZANTES LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION ABRIL-JUNIO PARA PROMOVER A LA MUJER, DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO, ACCESO A LA INFORMACION Y SUS DERECHOS P

Metas: DISTRIBUIR EN EL TERRITORIO ESTATAL 452,700 EJEMPLARES DEL PERIODICO LA REGENERACION ABRIL-JUNIO PARA 452,700 MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES A TRAVES DE LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION ABRIL-JUNIO PARA DAR A CONOCER LOS TEMAS PRINCIPALES A LAS MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES EN 3 MESES, ABRIL A JUNIO 2026

Indicadores:

Nombr OTRO (%CEPPA)

Fórmul %CEPPA = (TET-TMM) /TMA *100

Frecuenci Por evento **Ud.** Porcentaje **Tipo** Por Estratégico **Dimensió** Eficacia

Donde: **Variabl** **Descripción**

TMM TOTAL E MUJERES MILITANTES

TMA TOTAL DE MUJERES ADULTAS

TET OTAL DE EJEMPLARES DE TIRAJE

5. Periodo de realización del Proyecto

Inicio 01/04/2026

Fin: 30/06/2026

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura GUERRERO

Cobertura del ámbito nacional o GUERRERO

Beneficios y/o población LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO SE HARÁ CON LAS MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES

Total de 452700

Estimado de asistentes (Hombres): 0. Rango de Edad: 0.

Estimado de asistentes (Mujeres): 452700. Rango de Edad: 18-85.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

7. Presupuesto Programado

Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

Concepto B6. Divulgación y Difusión

Actividad	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
ANALISIS Y DISEÑO DEL PERIODICO	ANALISIS Y DISEÑO DEL PERIODICO	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
DISTRIBUCION	DIFUSION Y DISTRIBUCION	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
IMPRESION	IMPRESION	1	\$815,000.00	\$815,000.00
			Subtotal:	\$815,000.00
			Total:	\$815,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad	Inicio	Fin
ANALISIS Y DISEÑO DEL PERIODICO	01/04/2026	18/04/2026
IMPRESION	20/04/2026	15/05/2026
DISTRIBUCION	18/05/2026	30/06/2026

9. Responsables del

Nombre	Cargo	Correo
AARON LEE ROMERO VEIT	RESPONSABLE DE PROYECTO	GPARV@MORENA.SI
ELIDE REYES CERVANTES	LIDER DE PROYECTO	GPMUJERES@MORENA.SI

10. Justificación

Descripción AL NO ENCONTRAR UN MEDIO DE INFORMACION ADECUADO, SE PLANTEÓ LA CREACION DE ESTE PERIODICO PARA DAR UN INSTRUMENTO DE GENERO QUE BUSCA PROMOVER Y FORTALECER EL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES A TRAVES DE LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION ABRIL-JUNIO POR QUE CONSTRUYE UNA NUEVA CULTURA DEMOCRATICA

11. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción

12. Observaciones

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Nombre: AARON LEE ROMERO VEIT
Cargo: RESPONSABLE DE PROYECTO
Cadena original: ||20980|ROVA631006NM4|1771034842704||

Nombre: ELIDE REYES CERVANTES
Cargo: LIDER DE PROYECTO
Cadena original: ||20980|RECE810612N34|1771034923895||

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

1. Partido

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del Proyecto

Folio: PAT2026/MORENA/GRO/LPM/DD/3 - PERIODICO LA REGENERACION JULIO-SEPTIEMBRE 2026

Subrubro: B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: DIFUNDIR INFORMACION Y ANALISIS DE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, MILITANTES Y SIMPATIZANTES LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION PARA PROMOVER A LA MUJER, DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO, ACCESO A LA INFORMACION Y SUS DERECHOS P

Metas: DISTRIBUIR EN EL TERRITORIO ESTATAL 452,700 EJEMPLARES DEL PERIODICO LA REGENERACION PARA 452,700 MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES A TRAVES DE LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION PARA DAR A CONOCER LOS TEMAS PRINCIPALES A LAS MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES, EN 3 MESES, JULIO-SEPTIEMBRE 2026

Indicadores:

Nombr OTRO (%CEPPA)

Fórmul $\%CEPPA = (TET - TMM) / TMA * 100$

Frecuenci Por evento **Ud.** Porcentaje **Tipo** Por Estratégico **Dimensió** Eficacia

Donde: **Variabl** **Descripción**

TMM TOTAL DE MUJERES MILITANTES

TMA TOTAL DE MUJERES ADULTAS

TET TOTAL DE EJEMPLARES DE TIRAJE

5. Periodo de realización del Proyecto

Inicio 01/07/2026

Fin: 30/09/2026

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura GUERRERO

Cobertura del ámbito nacional o GUERRERO

Beneficios y/o población LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO SE HARÁ MEDIANTE LAS MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES.

Total de 452700

Estimado de asistentes (Hombres): 0. Rango de Edad: 0.

Estimado de asistentes (Mujeres): 452700. Rango de Edad: 18-85.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

7. Presupuesto Programado

Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

Concepto B6. Divulgación y Difusión

Actividad	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
ANALISIS Y DISEÑO	ANALISIS Y DISEÑO	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
DISTRIBUCION	DIFUSION Y DISTRIBUCION	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
IMPRESION	IMPRESION DEL PERIODICO	1	\$815,000.00	\$815,000.00
			Subtotal:	\$815,000.00
			Total:	\$815,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad	Inicio	Fin
ANALISIS Y DISEÑO	01/07/2026	18/07/2026
IMPRESION	20/07/2026	14/08/2026
DISTRIBUCION	17/08/2026	30/09/2026

9. Responsables del

Nombre	Cargo	Correo
AARON LEE ROMERO VEIT	RESPONSABLE DE PROYECTO	GPARV@MORENA.SI
ELIDE REYES CERVANTES	LIDER DE PROYECTO	GPMUJERES@MORENA.SI

10. Justificación

Descripción AL NO ENCONTRAR UN MEDIO DE INFORMACION ADECUADO, SE PLANTEÓ LA CREACION DE ESTE PERIODICO, PARA DAR UN INSTRUMENTO DE GENERO QUE BUSCA PROMOVER Y FORTALECER EL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES A TRAVES DE LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION POR QUE CONSTRUYE UNA NUEVA CULTURA DEMOCRATICA

11. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción

12. Observaciones

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Nombre: AARON LEE ROMERO VEIT
Cargo: RESPONSABLE DE PROYECTO
Cadena original: ||20982|ROVA631006NM4|1771034842704||

Nombre: ELIDE REYES CERVANTES
Cargo: LIDER DE PROYECTO
Cadena original: ||20982|RECE810612N34|1771034923895||

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

1. Partido

Morena

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del Proyecto

Folio: PAT2026/MORENA/GRO/LPM/DD/4 - PERIODICO LA REGENERACION OCTUBRE-DICIEMBRE 2026

Subrubro: B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: DIFUNDIR NFORMACION Y ANALISIS DE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON LOS AVANCES Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, MILITANTES Y SIMPATIZANTES LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION PARA PROMOVER A LA MUJER, DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO, ACCESO A LA INFORMACION Y SUS DERECHOS P

Metas: DISTRIBUIR EN EL TERRITORIO ESTATAL 452,700 EJEMPLARES DEL PERIODICO LA REGENERACION PARA 452,700 MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES A TRAVES DE LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION PARA DAR A CONOCER LOS TEMAS PRINCIPALES A LAS MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES EN 3 MESES, OCTUBRE A DICIEMBRE 2026

Indicadores:

Nombr OTRO (%CEPPA)

Fórmul $\%CEPPA = (TET - TMM) / TMA * 100$

Frecuenci Por evento **Ud.** Porcentaje **Tipo** Por Estratégico **Dimensió** Eficacia

Donde: **Variabl** **Descripción**

TMM TOTAL DE MUJERES MILITANTES

TMA TOTAL DE MUJERES ADULTAS

TET TOTAL EJEMPLARES DE TIRAJE

5. Periodo de realización del Proyecto

Inicio 01/10/2026

Fin: 31/12/2026

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura GUERRERO

Cobertura del ámbito nacional o GUERRERO

Beneficios y/o población LA DITRIBUCION DEL PERIODIDO SE HARÁ MEDIANTE LAS MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES

Total de 452700

Estimado de asistentes (Hombres): 0. Rango de Edad: 0.

Estimado de asistentes (Mujeres): 452700. Rango de Edad: 18-85.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

7. Presupuesto Programado

Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

Concepto B6. Divulgación y Difusión

Actividad	Entregable / Proveedor	Cantidad	Precio Unitario	Total
ANALISIS Y DISEÑO	ANALISIS Y DISEÑO DEL PERIODICO	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
DISTRIBUCION	DIFUSION Y DISTRIBUCION	0	\$0.00	\$0.00
			Subtotal:	\$0.00
IMPRESION	IMPRESION DEL PERIODICO	1	\$815,000.00	\$815,000.00
			Subtotal:	\$815,000.00
			Total:	\$815,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad	Inicio	Fin
ANALISIS Y DISEÑO	01/10/2026	20/10/2026
IMPRESION	21/10/2026	13/11/2026
DISTRIBUCION	16/11/2026	31/12/2026

9. Responsables del

Nombre	Cargo	Correo
AARON LEE ROMERO VEIT	RESPONSABLE DE PROYECTO	GPARV@MORENA.SI
ELIDE REYES CERVANTES	LIDER DE PROYECTO	GPMUJERES@MORENA.SI

10. Justificación

Descripción AL NO ENCONTRAR UN MEDIO DE INFORMACION ADECUADO, SE PLANTEÓ LA CREACION DE ESTE PERIODICO, PARA DAR UN INSTRUMENTO DE GENERO QUE BUSCA PROMOVER Y FORTALECER EL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES A TRAVES DE LA DISTRIBUCION DEL PERIODICO LA REGENERACION POR QUE CONSTRUYE UNA NUEVA CULTURA DEMOCRATICA.

11. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción

12. Observaciones

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Morena

Nombre:	AARON LEE ROMERO VEIT
Cargo:	RESPONSABLE DE PROYECTO
Cadena original:	20985 ROVA631006NM4 1771034842704
Nombre:	ELIDE REYES CERVANTES
Cargo:	LIDER DE PROYECTO
Cadena original:	20985 RECE810612N34 1771034923895