

Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

INFORME 013/CESIOPREP/SO/22-03-2024

RELATIVO AL SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y LOS CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN.

De acuerdo al artículo 350 del Reglamento de Elecciones (RE) del Instituto Nacional Electoral (INE), los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), son los centros oficiales en los cuales se lleva a cabo el acopio de las actas de escrutinio y cómputo destinadas al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Constituyen las unidades básicas de la operación del PREP, en las cuales además se pueden realizar actividades de digitalización, captura, verificación y transmisión de datos e imágenes, conforme se establezca el Proceso Técnico Operativo.

Por otra parte, los Centros de Captura y Verificación (CCV), son los centros en los que se realizan actividades de captura y verificación de datos, los cuales se podrán ubicar, preferentemente, en alguna sede del OPL. Los CCV se pueden instalar adicionalmente a los CATD pues, fungen como apoyo en las labores de captura y verificación de datos.

Finalmente, el artículo en mención establece que las y los integrantes de la Comisión que dé seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP, podrán supervisar la instalación y habilitación de los CATD y los CCV, así como las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP que ejecuten en dichos centros.

En atención a lo anterior, se emite el presente informe relativo al seguimiento a la instalación y habilitación de los 28 CATD y los 2 CCV, haciendo las siguientes precisiones:

1. Se habilitó un CATD en cada uno de los Consejos Distritales Electorales.
2. Se habilitó un CCV en cada una de las sedes del IEPC Guerrero.

En dichos centros, se prevén procesar la siguiente cantidad de actas, aproximadamente:

ID CATD	TIPO	UBICACIÓN	Actas Procesar
1	CATD	CHILPANCINGO	366
2	CATD	CHILPANCINGO	320
3	CATD	ACAPULCO	342
4	CATD	ACAPULCO	332
5	CATD	ACAPULCO	320
6	CATD	ACAPULCO	338
7	CATD	ACAPULCO	312
8	CATD	ACAPULCO	306

Comisión Especial de Seguimiento,

Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

ID CATD	TIPO	UBICACIÓN	Actas Procesar
9	CATD	ACAPULCO	308
10	CATD	TECPAN DE GALEANA	374
11	CATD	PETATLÁN	382
12	CATD	ZIHUATANEJO	370
13	CATD	SAN MARCOS	348
14	CATD	AYUTLA DE LOS LIBRES	392
15	CATD	CRUZ GRANDE	342
16	CATD	OMETEPEC	366
17	CATD	COYUCA DE CATALÁN	418
18	CATD	CD. ALTAMIRANO	442
19	CATD	ZUMPANGO DEL RIO	326
20	CATD	TEOLOAPAN	442
21	CATD	TAXCO	400
22	CATD	IGUALA	360
23	CATD	CIUDAD DE HUITZUCO	388
24	CATD	TIXTLA	398
25	CATD	CHILAPA	392
26	CATD	OLINALÁ	418
27	CATD	TLAPA DE COMONFORT	376
28	CATD	SAN LUIS ACATLÁN	374
201	CCV	GUERRERO	7,254
202	CCV	GUERRERO	3,110
			10,364

Cabe precisar que, en los CATD, solo se llevarán a cabo las tareas de acopio y digitalización; mientras que en los CCV, se hará la captura de datos y verificación de imágenes y datos, así como la difusión de los resultados electorales preliminares.

Los días 14 y 15 de marzo, se realizó la inspección a los 28 CATD y los 2 CCV, cuya finalidad es validar el espacio físico, iluminación, clima y contactos (anexo 1), cabe precisar que cada CATD y CCV estará habilitado con los bienes informáticos y muebles listados en el anexo 2 del presente informe, donde se muestra un avance en cuanto a la distribución de los bienes.

Además, el 07 de marzo se dio inicio con la instalación de red de los CATD, de acuerdo al siguiente esquema de fechas.

Comisión Especial de Seguimiento,

Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

COSTA GRANDE	
ZIHUATANEJO	07-mar
PENTATLAN	08-mar
TECPAN	08-mar

ACAPULCO	
ACAPULCO 3	09-mar
ACAPULCO 4	09-mar
ACAPULCO 5	11-mar
ACAPULCO 6	11-mar
ACAPULCO 7	12-mar
ACAPULCO 8	12-mar
ACAPULCO 9	13-mar

COSTA CHICA	
SAN MARCOS	14-mar
CRUZ GRANDE	14-mar
OMETEPEC	15-mar
SAN LUIS ACATLAN	16-mar
AYUTLA	17-mar

NORTE	
CUYUCA DE CATALAN	19-mar
CD ALTAMIRANO	19-mar
TEOLOAPAN	20-mar
IGUALA	21-mar
TAXCO	22-mar
HUITZUCO	23-mar

CENTRO	
ZUMPANGO	25-mar
CHILPANCINGO	26-mar
CHILPANCINGO	26-mar
TIXTLA	27-mar

MONTAÑA	
TLAPA	28-mar
OLINALA	29-mar
CHILAPA	30-mar

A la fecha, se ha concluido con la instalación de la red en 13 CATD, y se tiene contemplado que para el 30 de marzo se concluyan los trabajos relacionados a la habilitación de las redes tanto de los CATD como de los CCV.

El 20 de marzo, se dio inicio con la instalación del servicio de internet dedicado en el CCV primario.

A partir del 27 de marzo, se tiene programado iniciar la ruta de entrega de los bienes informáticos restantes para la habilitación de los 28 CATD

Lo que se informa a los integrantes de la Comisión Especial para los efectos legales a que haya lugar.

Chilpancingo, Guerrero, 22 de marzo de 2024.



Comisión Especial de Seguimiento,
Implementación y Operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

C. EDMAR LEÓN GARCÍA
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

C. ALINA JIMÉNEZ APARICIO.
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL
PREP Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COTAPREP