

Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

INFORME 017/CESIOPREP/SO/19-04-2024

RELATIVO AL SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS Y LOS CENTROS DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN.

De acuerdo al artículo 350 del Reglamento de Elecciones (RE) del Instituto Nacional Electoral (INE), los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), son los centros oficiales en los cuales se lleva a cabo el acopio de las actas de escrutinio y cómputo destinadas al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Constituyen las unidades básicas de la operación del PREP, en las cuales además se pueden realizar actividades de digitalización, captura, verificación y transmisión de datos e imágenes, conforme se establezca el Proceso Técnico Operativo.

Por otra parte, los Centros de Captura y Verificación (CCV), son los centros en los que se realizan actividades de captura y verificación de datos, los cuales se podrán ubicar, preferentemente, en alguna sede del OPL. Los CCV se pueden instalar adicionalmente a los CATD pues, fungen como apoyo en las labores de captura y verificación de datos.

Finalmente, el artículo en mención establece que las y los integrantes de la Comisión que dé seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP, podrán supervisar la instalación y habilitación de los CATD y los CCV, así como las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP que ejecuten en dichos centros.

En atención a lo anterior, se emite el presente informe relativo al seguimiento a la instalación y habilitación de los 28 CATD y los 2 CCV, haciendo las siguientes precisiones:

1. Se habilitó un CATD en cada uno de los Consejos Distritales Electorales.
2. Se habilitó un CCV en cada una de las sedes del IEPC Guerrero.

En dichos centros, se prevén procesar la siguiente cantidad de actas, aproximadamente:

ID CATD	TIPO	UBICACIÓN	Actas Procesar
1	CATD	CHILPANCINGO	372
2	CATD	CHILPANCINGO	323
3	CATD	ACAPULCO	346
4	CATD	ACAPULCO	340
5	CATD	ACAPULCO	326
6	CATD	ACAPULCO	342
7	CATD	ACAPULCO	314
8	CATD	ACAPULCO	309

Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

ID CATD	TIPO	UBICACIÓN	Actas Procesar
9	CATD	ACAPULCO	316
10	CATD	TECPAN DE GALEANA	373
11	CATD	PETATLÁN	385
12	CATD	ZIHUATANEJO	372
13	CATD	SAN MARCOS	352
14	CATD	AYUTLA DE LOS LIBRES	295
15	CATD	CRUZ GRANDE	347
16	CATD	OMETEPEC	367
17	CATD	COYUCA DE CATALÁN	413
18	CATD	CD. ALTAMIRANO	445
19	CATD	ZUMPANGO DEL RIO	329
20	CATD	TEOLOAPAN	425
21	CATD	TAXCO	400
22	CATD	IGUALA	366
23	CATD	CIUDAD DE HUITZUCO	387
24	CATD	TIXTLA	397
25	CATD	CHILAPA	395
26	CATD	OLINALÁ	414
27	CATD	TLAPA DE COMONFORT	382
28	CATD	SAN LUIS ACATLÁN	372
201	CCV	GUERRERO	7,142
202	CCV	GUERRERO	3,062
			10,204¹

Cabe precisar que, en los CATD, solo se llevarán a cabo las tareas de acopio y digitalización; mientras que en los CCV, se hará la captura de datos y verificación de imágenes y datos, así como la difusión de los resultados electorales preliminares.

Al respecto, me permito informar que por cuanto hace a la Instalación de los CCV, ambos se encuentran con los equipos de cómputo instalados, equipos de respaldo de energía, firewalls, switches y con el enlace de internet primario y secundario, además el cableado estructurado está concluido.

En lo que respecta a los CATD, todos cuentan con cableado estructurado, enlace de internet primario habilitado y secundario por habilitar, equipos de cómputo, equipos de

¹ Cantidad estimada con base al reporte de Listado de Ubicación de Casillas con corte al 25 de marzo de 2024.

Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

respaldo de energía, multifuncionales, firewall, switch, plantas de luz y se concluyó con el proceso de configuración de las Redes Privadas Virtuales (VPN). Se informa también que 27 CATD cuentan con servicio de internet de fibra óptica, lo que ha mejorado la conexión a internet, solo el distrito 14 quedó con cable de cobre en su servicio de internet.

En los CATD que presentaron baja velocidad de carga y descarga del servicio de internet, se adquirieron 13 antenas para contar con internet satelital, las cuales serán distribuidas de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla de Velocidades

Orden	Comisión Especial de Seguimiento	Velocidad
1	CDE 10 TECPAN DE GALEANA	0.188
2	CDE 17 COYUCA DE CATALAN	0.292
3	CDE 26 OLINALA	0.320
4	CDE 23 HUITZUCO DE LOS FIGUEROA	0.548
5	CDE 14 AYUTLA DE LOS LIBRES	0.335
6	CDE 25 CHILAPATE ALVAREZ	0.455
7	CDE 16 CHETUMAL	0.473
8	CDE 18 FONGARABATO	0.670
9	CDE 28 SAN LUIS AGUILAN	0.888
10	CDE 18 EDUARDO NERI	1.124
11	CDE 21 TAXCO DE ALARCON	1.592
12	CDE 20 TELOLAMPAN	1.457
13	CDE 02 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	4.125

Además, se encuentran en proceso de contratación la planta de luz de respaldo para ambos CCV.

Para mayor ilustración del avance de la instalación y habilitación de los CCV y CATD, en archivo adjunto como anexo 1, se muestra el avance que se tiene hasta el momento.

Lo que se informa a los integrantes de la Comisión Especial para los efectos legales a que haya lugar.

Chilpancingo, Guerrero, 19 de abril de 2024.



Comisión Especial de Seguimiento,
Implementación y Operación del Programa de
Resultados Electorales Preliminares

C. EDMAR LEÓN GARCÍA
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

C. ALINA JIMÉNEZ APARICIO.
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL
PREP Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COTAPREP