



## **Comisión Especial de Seguimiento,** Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

**INFORME 019/CESIOPREP/SO/19-04-2024**

**INFORME RELATIVO LAS ACTIVIDADES DEL ENTE AUDITOR PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMA INFORMÁTICO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2023-2024.**

**4 de abril 2024.**

Reunión de trabajo con el equipo auditor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Informática Electoral y la Dirección General de Informática y Sistemas, con el objeto de explicar la arquitectura y comunicación del sistema informático del PREP.

En la misma fecha se compartió la matriz y esquema de flujos de la Prueba de Funcionalidad, así como los Planes de Seguridad y Continuidad.

**11 de abril de 2024.**

Se compartió al ente auditor los accesos al sitio de publicación para el seguimiento a la Prueba de Funcionalidad.

Además, se compartió el documento de autorización para que la infraestructura y activos del PREP sean revisados y escaneados como parte de la ejecución de la auditoría.

**12 de abril de 2024.**

Se hizo entrega de la lista de activos del PREP de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos, del Centro de Captura y Verificación, Equipos móviles y componentes de infraestructura del ambiente de auditoría, incluyendo la siguiente información:

- Flujo PREP.
- Flujo CATD.
- Flujo PREP Casilla.
- Arquitectura en nube.
- Direccionamiento.

**16 de abril de 2024.**



## **Comisión Especial de Seguimiento,** Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares

Se compartió el documento relativo a la entrega de los ambientes de auditoría y de pruebas.

El ente auditor realizó visitas a los CATD 01 y 02, con la finalidad de realizar inspección física y escaneos de revisión a la infraestructura.

### **17 de abril de 2024.**

El ente auditor dio seguimiento en sitio a la prueba de funcionalidad, además se le hizo entrega de Proceso Técnico Operativo y realizó escaneo a la infraestructura del CCV primario.

### **18 de abril de 2024.**

Se continuó con el escaneo a la infraestructura del CCV primario y se realizaron diversas validaciones a los módulos del sistema informático del PREP.

Se hizo entrega del documento correspondiente a la autorización de la revisión al código fuente y ejecutar la prueba de estrés.

Lo que se informa a los integrantes del COTAPREP para los efectos legales a que haya lugar.

Chilpancingo, Guerrero, 19 de abril de 2024.

**C. EDMAR LEÓN GARCÍA**  
CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

**C. ALINA JIMÉNEZ APARICIO.**  
SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE  
SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL  
PREP Y SECRETARIA TÉCNICA DEL COTAPREP